



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici

### MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia  
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense  
Investimento 1.3 – Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole  
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Agli Enti Locali – Soggetti attuatori

**OGGETTO:** Linee guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Istruzioni operative per la richiesta di proroga ultimazione dei lavori entro il 31 agosto 2026.

Come noto, le Linee guida in oggetto, adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il PNRR e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per il PNRR in data 17 aprile 2026 prevedono, in casi limitati ed eccezionali, adeguatamente motivati, la possibilità per i soggetti attuatori di richiedere alle Amministrazioni Titolari una proroga per la conclusione degli interventi oltre il termine del 30 giugno 2026, nel rispetto, comunque, del termine finale e non derogabile del 31 agosto 2026.

Al fine di garantire l'efficacia, la trasparenza e la tracciabilità delle suddette richieste, i soggetti attuatori degli interventi finanziati nell'ambito delle misure PNRR di competenza di questo Ministero, potranno inoltrare istanza di proroga esclusivamente attraverso il sistema informativo FUTURA.

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata, ancorché antecedenti alla data della presente nota, proprio al fine di consentire la raccolta di tutta la documentazione a sistema, anche ai fini delle successive fasi di controllo.

La funzione è disponibile e raggiungibile accedendo alla voce “*Richiesta differimento dei termini per la conclusione lavori entro il 31 agosto 2026*” all'interno della sezione “*Monitoraggio*”.

Si precisa, inoltre, che per gli interventi relativi alle misure M4C1I1.1 e M4C1I1.2, la cui ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di avvisi pubblici di selezione adottati nel 2024 e 2025, il termine ultimo entro il quale assicurare il completamento delle operazioni è già stato automaticamente posticipato al 31 agosto 2026, senza necessità di produrre ulteriore istanza, e gli enti locali interessati hanno già ricevuto la proposta di modifica dell'addendum all'accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma.

Si precisa che è necessario richiedere il differimento del termine solo in casi limitati ed eccezionali e adeguatamente motivati e che occorre continuare a garantire il tempestivo e costante monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Simona Montesarchio*